1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Identificación

	Nombre del Proyecto:  INTRANET UNIVERSITARIA FASE II



	Institución Responsable:  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – UCE




	Tipología



	Tipos
	Marque

	Programa
	

	Proyecto
	X

	Estudio
	

	Entidad (es) responsable (s) de las etapas o fases de inversión y operación

	Etapa o fase
	Entidad(es) responsable(s)

	Estudios
	UCE:

· Departamento de Procesamiento Automático de Datos - PAD

	Ejecución
	UCE:

· PAD

· Facultades

· Centros de Gestión y Académicos

	Operación y mantenimiento
	UCE:

· Departamento de Procesamiento Automático de Datos



	Cobertura

	Cantonal:   X   Parroquial:   X


1.2. Localización

	 Provincia
	Cantón
	Parroquia

	Pichincha
	Quito
	Santa Prisca


1.3. Proyectos Relacionados

· Tipo de relación del proyecto con otros proyectos

	Tipo de Relación
	Marque

	Incluido, como parte de otro proyecto    (I)
	

	Complementario a otro proyecto           (C) 
	C

	Sustitutivo de otro proyecto                   (S)       
	


· Nombre y tipo de los Proyectos relacionados

	Proyectos Relacionados

	Nombre del proyecto
	Tipo Relación

	Proyecto de Conectividad No. 11
	C


1.4. Beneficiarios

	Número de Beneficiarios

	Hombres
	Mujeres
	Total

	Urbano
	Rural
	Total
	Urbano
	Rural
	Total
	Urbano
	Rural
	Total

	
	
	
	
	
	
	34.720
	
	34.720


1.5. Clasificación Sectorial

	Sector o Subsector

	Sector
	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

	Subsector
	Comunicaciones

	Multisectorial
	Desarrollo Científico Tecnológico


1.6. Tipo de proyecto

	Tipo
	Marque

	Productivo
	

	Infraestructura económica
	

	Infraestructura social
	X

	Programas sociales
	

	Investigación
	

	Otros
	


1.7. Estado del Proyecto

	Estado
	Marque

	Nuevo
	X

	Arrastre
	

	Suspendido temporalmente
	

	Suspendido definitivamente
	


1.8. Clasificación Ambiental

1.8.1. Tiene Estudio de Impacto Ambiental?

SI    (           NO   X
1.8.2. Tipo de Impacto Ambiental

	Categoría
	Marque

	I.    Mejoran la calidad ambiental
	

	II.   No afectan en forma directa o indirecta al medio ambiente
	X

	III.  Afectan moderadamente al medio ambiente
	

	IV. Causan impactos negativos significativos
	


1.9. Impactos Macroeconómicos

	Indicadores
	Unidad  de Medida
	Cantidad

	Empleo calificado
	Nº
	8

	Empleo no calificado
	Nº
	0


1.10. Indicadores de Impacto Social

	Indicadores
	Unidad Medida
	Operación en años

	
	
	Acumulado 2004
	2005
	2006
	2007
	2008 en adelante

	Número de Usuarios de Internet
	Usuario
	2.000
	2.400
	12.400
	18.600
	24.800


	Indicadores
	Unidad Medida
	Operación en años

	
	
	Acumulado 2004
	2005
	2006
	2007
	2008 en adelante

	Número de Trabajos de Investigación Publicados
	Trabajos
	-
	10
	100
	215
	300

	Número de Estudiantes con Cuenta de Correo Electrónico
	Estudiantes
	0
	0
	6.200
	12.400
	24.800

	Número de Nuevos Trabajos de Investigación
	Trabajo
	18
	20
	30
	65
	100

	Estadística de visitas a la Página WEB
	Usuario
	3.400
	4.080
	6.120
	10.710
	21.420

	Número de Investigadores que utilicen el Internet frecuentemente
	Investi-gador


	20
	30
	60
	120
	300

	Número de visitantes extranjeros a la información de Proyecto
	Usuario
	10
	20
	200


	420
	600

	Usuarios de foros de discusión
	Usuario
	-
	-
	108
	270
	540


1.11. Demanda total estimada de Bienes y/o Servicios

	Demanda de Bienes y/o Servicios

	Bien o Servicio
	Unidad de medida
	Cantidad 
	Año de demanda

	A.  Honorarios
	Personas
	8
	2004-2005

	B.  Servicios de Capacitación

· Instructores del PAD


	Personas
	4
	2004-2005

	C.  Materiales de Oficina

· Hojas

· Hojas

· Folletos

· Trípticos

· Esferos

· Borradores


	Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades
	10.000

10.000

5.000

5.000

180

72


	2004

2005

2004

2005

2004-2005

2004-2005



	D.  Consultoría y Asesoría Especializada


	Unidades
	1
	2004

	E.  Otros Gastos

· 5%  Evaluación

· 12% IVA

	Personas
	1
	2004-2005


	Demanda para Equipamiento

	Año de Demanda:
	2004

	Descripción
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	F.  ENLACES DE FIBRA OPTICA

	· CONECTOR F OPTICA ST SM
	112
	8,67 
	1.068,14

	· CONECTOR F OPTICA ST MM
	16
	4,29 
	75,50

	· PATCH CORD FO ST-SC SM, 2M
	28
	20,28 
	3.704,62

	· PATCH CORD FO ST-MTRJ MM, 2M
	6
	6,49 
	372,83

	· 4-FIBER LOOSE TUBE DISTRIBUTION ARMORED
·       SINGLEMODE
	13564
	2,00 
	29.840,80

	· 4 FIBER LOOSE TUBE ARMORED MULTIMODE 62.5/125
	223
	4,56 
	1.118,57

	· CANALETA PVC 40X25X2M LISA
	260
	6,83 
	1.953,38

	· CANALETA PVC 60X40X2M LISA
	30
	8,80 
	290,40

	· ACCESORIOS CANALETA
	1
	660,00 
	726,00

	· CONSUMIBLES F.OPTICA (LOTE)
	1
	3.000,00 
	3.300,00

	· PATCH PANEL F OPTICA CONFIG W/CABLE MGMT
	19
	192,60 
	4.025,34

	· MODULO 6 ST SM
	24
	39,07 
	1.031,45

	· MODULO 6 ST MM
	4
	30,18 
	132,79

	· 4 FIBER/TUBE BREAKOUT KIT
	32
	19,50 
	686,40

	· GABINETE DE PARED 24" X 24" X 20" 12 U
	16
	341,00 
	6.001,60

	SUBTOTAL FIBRA
	54.327,83

	G.  EQUIPOS PARA WIRELESS

	· 3Com® 11 Mbps Wireless LAN Building-to-Building Bridge
	2
	1.274,53 
	2.803,97

	· 3Com® 13 dBi Panel Antena
	2
	198,44 
	436,57

	· 3Com® 50-Foot Antenna Cable
	2
	139,07 
	305,95

	SUBTOTAL WIRELESS
	3.901,14

	H.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA EL CIU

	· 3Com Switch 4007R Eight-Slot Chassis
	1
	6.995,00 
	7.694,50

	· 3Com Switch 4007R 820W AC Power SupplyEight-Slot Chassis
	1
	4.995,00 
	5.494,50

	· 3Com Switch 4007 Management Module
	1
	2.995,00 
	3.294,50

	· 3Com Switch 4007R Fan Assembly for Eight-Slot Chassis
	1
	695,00 
	764,50

	· 3Com Switch 4007 Gigabit Ethernet Switch Fabric
	1
	8.995,00 
	9.894,50

	· 3Com Switch 4007 Gigabit Multilayer Switch Module
	1
	12.995,00 
	14.294,50

	· 3Com Switch 4007 Gigabit I/O Module
	3
	2.995,00 
	9.883,50

	· 3Com 1000 BASE-LX GBIC
	14
	1.495,00 
	23.023,00

	· 3Com 1000 BASE-SX GBIC
	1
	495,00 
	544,50

	· 3Com SuperStack 3 Switch 4950
	1
	13.995,00 
	15.394,50

	 SUBTOTAL CIU
	99.310,75

	I.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD FACULTADES Y CENTROS

	· SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports, 1 1000BASE-SX port, 1
	3
	1.935,52 
	6.387,22

	· SuperStack 3 Switch 4400 24-port
	14
	1.473,78 
	22.696,21

	· SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-LX Module
	14
	1.380,85 
	21.265,09

	SUBTOTAL FACULTADES Y CENTROS
	50.348,52

	J. EQUIPOS PARA PROVISIÓN DE INTERNET

	· COMPUTADORES
	60
	1.200,00
	72.000,00

	SUBTOTAL COMPUTADORES
	72.000,00


1.12. Oferta total estimada de Bienes y/o Servicios

	Oferta de bienes y/o servicios

	Bien o servicio
	Unidad de medida
	Cantidad 
	Año de oferta

	Cuentas de Internet
	Unidad
	18.600
	2005

	Cuentas de Correo Electrónico
	Unidad
	12.400
	2005

	Proyectos de Investigación
	Unidad
	215
	2005

	Carreras utilizando medios de  educación virtual
	Unidad
	10
	2006


1.13. Cronograma para las Fases y Etapas del Proyecto

	Fase
	Etapa
	Fecha de Inicio
	Fecha de Término

	
	
	Año
	Mes
	Año
	Mes

	Preinversión
	Idea
	1995
	Enero
	1995
	Marzo

	
	Perfil
	2002
	Abril
	2003
	Mayo

	
	Prefactibilidad
	-
	-
	-
	-

	
	Factibilidad
	2003
	Mayo
	2003
	Julio

	Inversión
	Diseño
	2003
	Julio
	2003
	Septiembre

	
	Ejecución
	2004
	Octubre
	2005
	Noviembre

	Operación
	2005
	Julio
	2010
	Diciembre


1.14. Modalidad prevista para la Ejecución

Administración Directa   X       Por contrato   (
COSTOS DEL PROYECTO

1.15. Costo Total Inicial Estimado del Proyecto

	Fase
	Monto

	Preinversión
	-

	Inversión
	282.230,00

	Operación
	214.633,00

	Total
	496.863,00


1.16. Costo Total de la Fase de Inversión del Proyecto

	Etapa
	Monto

	Diseño Definitivo
	6.000,00

	Ejecución
	276.230,00

	Total
	282.230,00


1.17. Costo Total de la Fase de Operación del Proyecto

	Etapa
	Monto

	Puesta en Operación
	112.467,00

	Operación
	102.166,00

	Total
	214.633,00


ALCANCE DEL PROYECTO EN LA ETAPA ACTUAL

1.18. Etapa Actual

	Fase
	Etapa
	Fecha de Inicio
	Estado

	Preinversión
	Idea
	1995
	Enero
	Terminado

	
	Perfil
	2002
	Abril
	Terminado

	
	Prefactibilidad
	-
	-
	-

	
	Factibilidad
	2003
	Mayo
	Terminado

	Inversión
	Diseño
	2003
	Julio
	Terminado

	
	Ejecución
	2004
	Octubre
	

	Operación
	Puesta en Operación
	2005
	Octubre
	

	
	Operación
	2005
	Noviembre
	


1.19. Situación de la Etapa Actual del Proyecto

	Situación
	Marque

	Espera
	

	Consideración Autoridades
	

	Búsqueda de Financiamiento
	X

	Aprobado
	


CONTROL DEL AVANCE FISICO

1.20. Metas del Avance Físico del Proyecto

	Rubro
	Año de Inicio
	Acumulado Diciembre

2003
	2004
	Año de Término

	1. Estudio Definitivo
	2002
	75%
	25%
	2004

	2. Instalación de la Etapa I
	2004
	-
	100%
	2004

	3. Instalación de la Etapa II
	2004
	-
	100%
	2004

	4. Instalación de la Etapa III
	2004
	-
	40%
	2005

	5. Adecuación del CIU
	2004
	95%
	5%
	2005

	6. Configuración del CIU
	2004
	95%
	5%
	2005

	7. Capacitación
	2004
	75%
	50%
	2005

	8. Establecimiento de Políticas
	2004
	95%
	5%
	2005

	9. Seguimiento a Facultades y Centros
	2004
	50%
	50%
	2005

	10. Verificación, validación y pruebas de tiempos de respuesta de servicios
	2004
	50%
	50%
	2005

	11. Administración y Monitoreo
	2004
	50%
	50%
	2005


IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES

	Nombre:
	Ing.  Lorena Balseca C.

	Cargo:
	Jefe de Procesamiento de Datos

	Institución:
	Universidad Central del Ecuador

	Unidad Administrativa:
	Administración Central

Departamento de Procesamiento Automático de Datos

	Dirección:
	Av. América y Av. Universitaria

Ciudadela Universitaria, Universidad Central del Ecuador

Edificio de Administración Central, Primer Piso.



	Teléfono:
	2521744

	Fax:
	2559125

	Correo Electrónico:
	dpad@admin.ucentral.edu.ec
lbalseca@admin.ucentral.edu.ec


	Fecha de Entrega:
	Mayo 2004
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