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Resumen Ejecutivo

En este documento se presenta el Proyecto Intranet Universidad Central - Fase II - INTRAFASII, cuyo objetivo principal es el de integrar a toda la Universidad Central del Ecuador en un backbone de fibra óptica; esto, para sentar bases de infraestructura tecnológica mediante las cuales la Institución apoye todas sus labores en la tecnología, especialmente las académicas.

A través de la ejecución de este Proyecto se logrará capacitar a todo el personal técnico que trabaja en la Institución, de manera que esté listo para enfrentar los nuevos retos tecnológicos que se avecinan, tal como el Internet 2 y la migración a nuevos protocolos de comunicación.

Estas bases serán colocadas para que las todas y cada una de las dependencias universitarias, especialmente las del área académica, puedan arrancar programas de capacitación tecnológica en el área de la investigación y educación, así como emprender proyectos de e-learning incursionando en el mundo de la educación virtual.

Este Proyecto constituye por si mismo una extensión del Proyecto de Conectividad No. 11 el cual fue ejecutado con fondos del Componente Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica hace aproximadamente 3 años.  A su vez puede ser considerado como un heredero del primer Proyecto de Conectividad pensado para la Universidad hace más de 7 años.

La duración que se presume para este Proyecto es de 15 meses, el monto de inversión estimado es de USD 496.863,00 y puede ser llevado a cabo inmediatamente.  Debido a su magnitud ha sido planteado para que sea ejecutado por fases en forma secuencial, su definición tiene una relación directa con la ubicación física de los edificios de las diferentes unidades, facultades y centros universitarios; sin embargo, dependiendo de la disponibilidad económica, bien podrían ejecutarse estas fases en paralelo.

La ejecución de este Proyecto es vital para la Universidad, ya que persigue como objetivo principal el cimentar las bases tecnológicas sobre las cuales la Institución debe apoyarse para impulsar el desarrollo académico requerido por las necesidades actuales de la sociedad ecuatoriana y de Latinoamérica.

Título del Proyecto

Intranet Universidad Central -Fase II, INTRAFASII.

1. Antecedentes

La Universidad Central del Ecuador formuló un Proyecto de Conectividad hace aproximadamente 7 años, el cual comprendía la modernización de los Sistemas de Información de la Universidad y la masiva participación de sus estudiantes e investigadores en el uso de herramientas computacionales, generación y acceso a la información de la Intranet Universitaria e Internet.

Los objetivos planteados para este Proyecto fueron:

1. Interconexión de datos e información entre las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Institución.

2. Centralización de la información y descentralización Operativa.

3. Promover la capacitación y empleo de recursos computacionales por parte de la población estudiantil.

4. Permitir el acceso a los recursos de la Intranet Universitaria y a Internet.

5. Creación del proveedor de servicios Internet (ISP) con enlace satelital propio, con capacidad para 8.000 usuarios.

En términos técnicos lo que este Proyecto perseguía era lo siguiente:

1. Instalar una red digital de fibra óptica que enlace a las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Universidad.

2. Instalar una central telefónica digital con distribuidores locales.

3. Instalar redes internas de voz-datos-video en cada una de las Facultades y dependencias, mediante sistemas de cableado estructurado que permitirán finalmente la conexión de computadoras, teléfonos y/o equipos de video.

4. Construir el Centro de Información Universitario -CIU- principalmente para:

5. Centralizar los equipos de Conectividad y los servidores corporativos de la Red Universitaria:

· Constituirse en el Centro de Desarrollo de Aplicaciones

· Constituirse en el Centro de Capacitación Informática

· Contener la Central Telefónica

· Gestionar el avance tecnológico de la Institución.

Sin embargo, debido a su naturaleza y a sus ambiciosos objetivos, este Proyecto resultaba muy costoso y por lo tanto inejecutable para la Universidad.  No obstante, en 1997 este Proyecto consiguió fondos los mismos que permitieron que se lleve a cabo una primera fase, conocida como Proyecto de Conectividad No.11.

El Proyecto de Conectividad No. 11 fue financiado por el Programa de Ciencia y Tecnología, específicamente por el Componente Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica REICYT.  El organismo ejecutor del Programa fue la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT, que actuó a través de la Fundación para La Ciencia y la Tecnología –FUNDACYT.  La contraparte universitaria estuvo a cargo del Departamento de Procesamiento Automático de Datos.  Tuvo una duración de 45 meses desde marzo de 1997 hasta diciembre de 2000 y el monto total invertido fue aproximadamente de USD 72.000,00.

Los resultados conseguidos por este Proyecto fueron:

· La constitución del Centro de Información Universitario –CIU, creado como unidad del Departamento de Procesamiento Automático de Datos, cuya función principal es la administración de los equipos de conectividad y los servicios que se proporcionan a través de la intranet universitaria.

· Construcción de una red de Fibra Óptica, la misma que conecta al Campus Universitario en un 46%.

· Equipamiento básico del CIU.

· Implantación de servicios de Internet y Correo Electrónico para los usuarios a través de la Red.

· Implantación de infraestructura para el Sitio Web de la Universidad Central.

El presente Proyecto pretende concluir la interconexión del Campus Universitario en un 100%, consiguiendo de esta manera el primer objetivo del Proyecto de Conectividad, de aquí que su nombre es Fase II.  Sus objetivos se enmarcan en otros campos de acción diferentes de los planteados en el primer Proyecto de Conectividad pero que buscan de la misma manera el impulso tecnológico de la Institución.

2. Justificación y Delimitación del Problema

Los pueblos de las Américas enfrentan el enorme reto de la revolución de las Redes que se está dando en el mundo.  Gran parte de la región ha sido lanzada hacia un período turbulento de rápido progreso.  Por ejemplo, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Latinoamérica y el Caribe aumentó en más de 100% entre 1997 y 1999.  Incluso aquellas áreas en el hemisferio que han progresado de manera significativa están expuestas al estrés y la presión, como consecuencia de esta revolución.

A pesar de las oportunidades para el desarrollo, muchas áreas en la región permanecen atrasadas, y la brecha entre los que tienen acceso a las TIC y los que no lo tienen es cada vez mayor.  Esta línea divisoria no se presenta sólo a nivel “digital”, ya que el acceso a las TIC también representa acceso al conocimiento, democracia y prosperidad.

El acceso al conocimiento y el flujo continuo de información benefician a los sistemas educativos, crean oportunidades de empleo y contribuyen a mejorar el nivel de productividad en los seres humanos.  A través de un Programa de Conectividad, las entidades educativas serán capaces de redefinir y mejorar la manera en que proporcionan servicios a sus estudiantes y por lo tanto elevar su estatus.  Suficientes razones para que este tipo de Programas sean colocados en un nivel alto dentro de la jerarquía de las prioridades de nuestro pueblo.

El Proyecto INTRAFASII comprende la continuación de la implantación de sistemas de comunicación en la Universidad, con el objetivo de modernizar los Sistemas de Información actuales, desarrollar otros, y propender la masiva participación de sus estudiantes e investigadores en el empleo de herramientas tecnológicas, haciendo habitual el uso y consulta de la información existente en la Intranet Universitaria y de todo el mundo de conocimiento que se encuentra a través del Internet.

Este Proyecto tiene especial atención en la creación, provisión y difusión de servicios de información, entendiéndose que esta información es tanto de la parte científica y tecnológica como del área académica, cultural e institucional de la Universidad.

Hasta hoy, la ausencia de la conectividad ha sido una de las razones por las cuales no se ha difundido correctamente la información científica y tecnológica que se produce en la Institución, por tanto la Comunidad desconoce el verdadero potencial de la Universidad, y esto ha imposibilitado que se explote un rubro muy importante que serviría para su autogestión.  Este Proyecto pretende corregir esta situación e impulsar el desarrollo tecnológico de cada una de las áreas de la Institución.

3. Impacto

3.1. Científico

En la Universidad Central todavía existen Facultades que no cuentan con laboratorios de computadoras ni redes de datos.  Se prevé que este Proyecto incluya a todas las Facultades y Centros Académicos y de Gestión para que sean los productores y difusores del conocimiento que generan.

Una de las áreas beneficiarias sin duda alguna sería Biblioteca.  Las Facultades cuentan con Bibliotecas muy bien equipadas, que dado el avance tecnológico están siendo subutilizadas al no poder prestar sus servicios a través de la Red.

La combinación de la informática y las telecomunicaciones está obligando a cambios muy rápidos en el funcionamiento de la economías y la actualización permanente de los conocimientos.  Así, la aplicación cotidiana y generalizada de estas técnicas es una de la condiciones de éxito para la época actual.  En este sentido la infomática representa un gran reto para los científicos de los países en desarrollo.  A través de la Intranet Universitaria y la salida al Internet las diferentes unidades podrán difundir su información científica tecnológica, integrarse en grandes redes de información nacionales e internacionales y por lo tanto estar comunicadas permanentemente con la comunidad científica nacional e internacional.

3.2. Social y Ambiental

Una de las principales fuentes de pobreza del Tercer Mundo es el desconocimiento.  Debe ser objetivo de las generaciones actuales acortar el camino que conduce al horizonte de los países desarrollados.  El desarrollo actualmente ya no solo se expresa en términos económicos o de riqueza, sino en términos tecnológicos y de información.  La división actual se cuantifica en quien tienen acceso a la tecnología y quien no.  La tasa del crecimiento de la era digital es impresionante en los países desarrollados; se espera que los países en vías de desarrollo se beneficien de este adelanto científico y tecnológico; es decir, que atraviesen rápidamente sus etapas de crecimiento incluyéndose en el mundo con tecnología.  La Intranet Universitaria es una puerta al mundo, es una puerta hacia el desarrollo.

Las nuevas tecnologías son también instrumentos que permiten el acceso instantáneo y económico a volúmenes ilimitados de información potencialmente en cualquier lugar, lo cual ofrece enormes oportunidades.  La descentralización de las decisiones, la educación en zonas remotas, y la capacitación permanente son algunos de los frutos de la aplicación acertada de la tecnología de la información.

La Universidad Central no puede permanecer ajena a este proceso.  Es la entidad educativa que más profesionales ha entregado al país.  Su aporte a la Sociedad Ecuatoriana ha sido decisivo en todas las instancias:  científicas, tecnológicas, de investigación, sociales, culturales, deportivas.  Si la Universidad que alberga alrededor de 40.000 estudiantes cada año se incluye en el movimiento tecnológico actual, incluirá de manera automática a toda la Comunidad Universitaria a este proceso, y no tardarán las demás Instituciones Académicas en seguir sus pasos.

3.3. Ético 

La integración de la Universidad impulsará y favorecerá el acceso al conocimiento.  Una vez que la Comunidad Universitaria se vea inmersa en este proceso, en su etapa de formación profesional se incluirán, sin duda alguna, perspectivas coherentes y razonables, inmersas en la justicia y honradez, en la ética y la moral.  La formación de profesionales éticos, íntegros, honestos, legales será una herramienta muy valiosa en la lucha contra de la corrupción que, hoy por hoy, es una de las enfermedades de los países en vías de desarrollo.

4. Objetivos

4.1. General

Fortalecer la comunicación y el intercambio de información entre las unidades académicas de la Universidad, así como su proyección a la Comunidad Académica Internacional.

4.2. Específicos

1. Establecer mecanismos de interconexión entre todas y cada una de las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Institución.

2. Proveer de Internet a la Comunidad Universitaria.

3. Implantar un Programa de Capacitación sobre el uso, desarrollo y administración de recursos computacionales para la población académica y estudiantil.

4. Impulsar la participación de las unidades académicas en Redes Internacionales de Información Científica y Tecnológica, entre otras.

5. Fundamentación Teórica

Se podría decir que la Conectividad es una política que busca lograr que una Comunidad entre la Sociedad del Conocimiento a través de la masificación del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para aumentar la competitividad de todos los sectores, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información.

La Universidad empezó este camino con la ejecución del Proyecto de Conectividad a través del Componente REICYT.  El alcance de este proyecto fue del 46% del total del Campus Universitario.  INTRAFASII pretende cubrir el 54% faltante para completar la interconexión.

Para lograr un esquema de Conectividad se pueden utilizar varios tipos de tecnología que ofrecen resultados similares y que están disponibles en el mercado con un amplio soporte técnico y experiencia en este tipo de trabajo.

La Universidad Central está interconectada actualmente a través de un Backbone de Fibra Óptica de aproximadamente de 1 km, al cual se unen 5 Dependencias de Administración Central y 3 Facultades.  Además tiene una conexión microondas vía wireless, la misma que permite la integración de 2 Facultades que se encuentran físicamente fuera del Campo.  Todas las unidades físicamente dentro del Campo Universitario deben conectarse a través de fibra óptica, y para los sitios fuera se debe escoger cualquiera de las posibles alternativas que existen de conexiones remotas.

Para que el personal técnico de las Facultades y del CIU sea solvente en asumir este reto, es necesario capacitar en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías.  Se pretende realizar esta actividad en la primera etapa de este Proyecto; sin embargo, su preparación profesional les permitirá incursionar rápidamente en las nuevas áreas tecnológicas necesarias para alcanzar los objetivos de este Proyecto.

6. Indicadores

El éxito del Proyecto INTRAFASII se medirá en función de:

1. Número de Unidades Universitarias que se integren a la red.

2. Número de Usuarios Docentes y Administrativos.

3. Número de Usuarios de Correo Electrónico Interno.

4. Número de Usuarios del Internet.

5. Número de Usuarios del Sitio Web de la Universidad Central.

6. Número de Usuarios integrados en Redes Internacionales.

Actualmente se cuenta con estos datos, y serán considerados como los valores iniciales de los indicadores, para ser comparados con los valores esperados luego de la ejecución del Proyecto.

El éxito del Proyecto dependerá básicamente del incremento secuencial de usuarios hasta completar la totalidad de la Comunidad Universitaria.

7. Descripción de los procedimientos metodológicos

Levantamientos de información para conocer la situación actual de tecnología de cada Unidad Universitaria.  Mecanismo:  encuestas y visitas de campo.

Estudio de los procesos y funciones que ejecuta dicha cada unidad.  Mecanismos:  encuestas y visitas de campo.

Análisis de las necesidades de tecnología de cada unidad.  Mecanismos:  encuestas, reuniones ampliadas y visitas de campo.

Levantamiento del Uso del Internet.  Mecanismo:  Formularios para ser llenados en cada Unidad.  Seguimiento y soporte telefónico.

Diseño del esquema de conexión para cada caso de acuerdo con la información obtenida de los procesos anteriores y estimación de costos.  Mecanismos:  Diagramas de Procesos, Esquemas de Interconexión, Otros.

Capacitación.  Mecanismos:  Cursos y Seminarios.

Seguimiento.  Mecanismos:  Visitas de Campo y Atención Telefónica

Soporte.  Mecanismos:  Atención Telefónica y Visitas de Campo.

8. Recursos

8.1. Humanos

	Cargo
	Dedicación Horaria
	Actividades

	Director
	12 H/Semana
	Gestionar la ejecución del Proyecto

	Ingeniero
	24 H/Semana
	Gestionar la Administración de Equipos

	Tecnólogo
	32 H/Semana
	Diseñar, ejecutar y monitorear las instalaciones

	Tecnólogo
	32 H/Semana
	Diseñar, ejecutar y monitorear las instalaciones

	Técnico A (Becario del Pregrado)
	20 H/Semana
	Ejecutar las instalaciones y seguimiento

	Técnico B (Becario del Pregrado)
	20 H/Semana
	Ejecutar las instalaciones y seguimiento

	Técnico C (Becario del Pregrado)
	20 H/Semana
	Ejecutar las instalaciones y seguimiento

	Servicios
	10 H/Semana
	Apoyo


8.2. Equipos

	Equipos
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	Enlaces de Fibra Optica

	16
	3.400,00
	54.400,00

	Sistema Wireless, Educación Física

	1
	3.600,00
	3.600,00

	Equipos de Conectividad para el CIU

	1
	90.300,00
	90.300,00

	Equipos de Conectividad para los Centros y Facultades

	31
	1.630,00
	50.530,00

	Equipos para Provisión de Internet y Correo Electrónico

	60
	1.200,00
	72.000,00

	TOTAL
	270.830,00


8.3. Económicos

El costo total de este Proyecto asciende aproximadamente a USD 496.863,00.  En la tabla a continuación se describen estos costos de acuerdo con las Fases definidas para la ejecución.

	Fase
	Monto

	Preinversión
	-

	Inversión
	282.230,00

	Operación
	214.633,00

	Total
	496.863,00


Este costo se desglosa de la siguiente manera:

	Rubro
	Monto

	Equipos
	270.830,00

	Instalaciones
	77.667,00

	Personal
	

	· Capacitación
	40.200,00

	· Salarios
	54.000,00

	Mantenimiento Anual (1 año)
	54.166,00

	TOTAL
	496.863,00


El detalle de estos costos se encuentran en el Anexo 4:  Tablas de Estimación de Costos.

9. Plan por Fases

La ejecución de este Proyecto implica una gran obra física, razón por la cual para la etapa de Construcción se trabajará conjuntamente con el Departamento de Planificación Física, Fiscalización y Mantenimiento.

La estrategia que se ha definido para avanzar con la ejecución de este proyecto, ha sido planificado en 3 componentes.

Este Proyecto pudiera ejecutarse en un máximo de 15 meses, en el Anexo 3 de este Documento, se detalla de mejor manera este cronograma.

9.1. Componente Cableado

El objetivo de este componente es terminar el cableado de fibra óptica del Campus Universitario, se define a partir del objetivo uno:  Establecer mecanismos de interconexión entre todas y cada una de las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Institución; y, coopera en la consecución del objetivo cuatro.

A fin de facilitar la obra física se ha organizado los tendidos de cable de acuerdo con la ubicación física de las Facultades.  Se han considerado las siguientes tramas.  Un esquema aproximado de este cableado se presenta en el Anexo 1 de este documento:  Mapa de Tramas.

	Trama
	Unidades Consideradas

	Trama Ingeniería
	· Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

· Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

· Facultad de Ciencias Químicas

· Facultad de Ciencias Agrícolas

· Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia


	Trama Arquitectura
	· Facultad de Arquitectura

· Facultad de Artes

· Facultad de Comunicación Social



	Trama Residencia
	· Edificio de Hospital del Día

· Centro de Matemáticas

· Facultad de Ciencias Psicológicas

· Educación Técnica

· Oficinas de Mantenimiento

· Colegio Manuel María Sánchez

· Colegio Odilo Aguilar



	Trama Odontología
	· Facultad de Odontología

· Instituto de Educación Física



	Trama Jurisprudencia
	· Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
· Escuela de Trabajo Social
· Escuela Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales




Las siguientes son las actividades más relevantes que tienen que llevarse a cabo.
· Revisión de estudios técnicos

· Equipamiento

· Obra Física

· Conexión, Instalación y Configuración

· Pruebas

· Puesta en marcha

9.2. Componente Biblioteca General

Este componente se define a partir de los objetivos:  uno, dos y cuatro de este proyecto.  Es necesario emprender de manera inmediata el fortalecimiento de la Biblioteca General de la Universidad Central a fin de que preste un servicio eficiente a la comunidad académica universitaria; ya que actualmente la infraestructura tecnológica de esta unidad es insuficiente para el desenvolvimiento de sus actividades.

Con este componente se prevé básicamente los siguientes:

· Proveer de instalaciones adecuadas para las diferentes áreas de funcionamiento de la Biblioteca General, a fin de prestar un servicio de calidad y preservar la integridad de la colección.  Esto significa instalar un sistema de seguridad y control del Fondo Bibliográfico, reubicar el Área Histórica en un lugar adecuado para su funcionamiento, implantar un plan de prevención contra incendios, e, instalar mobiliario y estantería adecuado para las diferentes áreas de funcionamiento.

· Reubicar el Área Histórica

· Proveer del mayor número de servicios automatizados con valor agregado a los usuarios, tales como Internet y acceso gratuito a bases de datos locales y remotas.

Las actividades que se contemplan en este componente son las siguientes:

1. Contrataciones del plan de prevención contra incendios y del sistema de seguridad

2. Equipamiento

3. Instalación de red y equipamiento

4. Instalación de Mobiliario

5. Instalación del sistema de seguridad

6. Instalación del sistema contra incendios

7. Actualización del fondo bibliográfico

9.3. Componente Internet

Este componente se define a partir del objetivo dos del proyecto, que es proveer de Internet a la Comunidad Universitaria.  De la misma manera aportará significativamente al cumplimiento del objetivo cuatro.  Se pretende proporcionar este servicio, a través de un local universitario que responda a las exigencias de la comunidad estudiantil, y que brinde un acceso al Internet eficiente y a bajo costo.

Este componente es necesario ya que actualmente la Universidad no dispone de laboratorios suficientes en los que los estudiantes puedan realizar sus consultas vía Internet; esta falta de servicio ha provocado la proliferación de los CaféNet en los alrededores de la Ciudadela a fin de satisfacer la demanda universitaria.  Pues es usual que los estudiantes busquen espacios de esparcimiento en su cotidianidad universitaria que les permitan estudiar así como estar con sus amigos en un ambiente menos formal como es el aula de clase o la biblioteca.  

Los objetivos que persigue este componente son:

· Instalar un laboratorio con un ambiente amigable y juvenil en el que los estudiantes pueda realizar sus consultas en Internet.

· Proponer ante Comisión Económica la disminución debidamente justificada, en el arancel universitario del rubro Servicio de Internet a USD 0,50 o menor.

Las actividades a ejecutarse de este componente son:

· Adecuación del espacio físico

· Equipamiento

· Definición del Instructivo de Uso del Café UCENet

· Definición de la propuesta para disminuir el costo del rubro Uso de Internet

· Contratación de Personal

· Contratación del Servicio de Cafetería

· Instalación y Configuración de los equipos

· Puesta en Marcha

El plano de las adecuaciones para el café UCENet se adjuntan en el Anexo 9 de este documento.

10. Servicios Prestados

La red es un recurso corporativo, todos hacen uso de la información y la utilizan, de acuerdo con el nivel de acceso permitido, empleándola para un fin productivo dentro de la organización, optimizando procesos y funciones de los usuarios.

A más del simple hecho de compartir información a través de una red, los beneficios inmediatos con los que contaría la Institución se enmarcan en:

· Acceso al Servicio de Internet

· Acceso oportuno a información Administrativa, Financiera y Académica, fortaleciendo la toma de decisiones de las autoridades.

· Acceso a medios de actualización tecnológica

· Acceso a nuevos recursos de enseñanza aprendizaje.

La inversión que realiza la Universidad en este Proyecto de Conectividad, significa acceder a diferentes beneficios como los citados en el punto 1.10 Indicadores de Impacto Social, de la Ficha Técnica.

El acceso al Internet se puede enmarcar básicamente en los siguientes servicios.

10.1.1. Servicios de Navegación

Al poseer, la Universidad Central del Ecuador, una conexión a Internet centralizada, todos los equipos conectados tendrán acceso al servicio de Internet a un costo menor del actual.  Este costo asciende para los estudiantes a USD 1,00 por hora, valor que es elevado considerando el nivel económico promedio de los estudiantes de la Institución y la oferta de la empresa privada.  A través de este servicio la Institución podrá tener réditos económicos, incluso disminuyendo este valor a USD 0,50 por hora; este ingreso ayudará a financiar la inversión económica.  Este servicio será prestado a los estudiantes en dos formas directas:

· A través de los laboratorios de cada una de las Facultades

· A través de la Biblioteca General, para lo cual se prevé la instalación de 40 computadoras.

· A través del Café UCENet, para lo cual se prevé la utilización de 60 computadoras.

Estas cifras se pueden mirar en el punto 1.12 Oferta Total Estimada de Bienes y/o Servicios de la Ficha Técnica.

10.1.2. Correo Electrónico

Desde el punto de vista del número de usuarios este servicio es el más utilizado en Internet.  A un coste menor que cualquier comunicación por correo tradicional se puede enviar y recibir mensaje en un tiempo reducido, normalmente casi instantáneamente.

En la actualidad se sirve a 198 usuarios de correo.  El Servidor Principal ha funcionado eficientemente y ha facilitado la administración del servicio de correos; sin embargo, el índice de crecimiento en el próximo año sería aproximadamente al 40% de la Comunidad Universitaria que se corresponde con 12.400 cuentas de correo para el primer año, para lo cual el equipamiento que se necesita es de mejores características técnicas que el actual.  Se prevé costear este servicio a un precio de USD 0,20 mensuales.

10.1.3. Sitio Web  (WWW)

Internet sigue avanzando minuto a minuto, y siendo la red de información más importante del mundo, se constituye en un medio esencial en la vida moderna.  Parte de estos logros se deben a los beneficios que el WWW le brinda a Internet, ya vemos como personas separados por grandes distancias, pueden comunicarse y verse en tiempo real al costo de una llamada local.

El CIU cuenta con un Servidor para el Sitio Web de la Universidad Central, El tipo de Web que ahora se mantiene en la Universidad es informativo, mas no operativo; es decir, no tiene ninguna interacción con el usuario.

Lo que se pretende al prestar este servicio es que cada instancia universitaria tenga su propio punto de presentación, pero que la imagen sea única a través del www.ucentral.edu.ec, de igual manera se proyecta prestar servicios de WEB Hosting, que es alquilar el Servidor para publicar información de otras instituciones públicas o privadas de ser el caso.

10.1.4. Acceso a Educación Virtual

Para satisfacer las crecientes necesidades de educación en nuestra sociedad surge una nueva propuesta llamada Educación Virtual, basada en el concepto de Educación a Distancia.

La Educación Virtual está basada en un modelo educacional cooperativo en que interactúan profesores, alumnos y tutores usando de apoyo a Internet y a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

� Para detalle de este monto remítase al 1.11.F de la Ficha Técnica del Proyecto.


� Para detalle de este monto remítase al 1.11.G de la Ficha Técnica del Proyecto.


� Para detalle de este monto remítase al 1.11.H de la Ficha Técnica del Proyecto.


� Para detalle de este monto remítase al 1.11.I de la Ficha Técnica del Proyecto.


� Para detalle de este monto remítase al 1.11.J de la Ficha Técnica del Proyecto.
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